



高雄市政府工務局統計通報

高雄市政府工務局所屬機關查核金額以上採購監辦情形

依政府採購法第 12 條規定，機關辦理查核金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收時，應於規定期限內，檢送相關文件報請上級機關派員監辦。本局所屬機關查核金額以上案件除驗收係由工程企劃處監辦外，餘皆由會計室辦理。本局部分採購案件，因屬經常性養護工程，須全年無間斷辦理，因而在年度開始前即啟動招標作業，故本篇通報以 111 年 10 月至 112 年 9 月為一年度週期，透過本局會計室監辦案件數據分析，瞭解所屬機關查核金額以上案件執行情形。

- 一、查核金額以上報請本局監辦案件 111 年 10 月至 112 年 9 月，開標案件監辦 112 件，其中可進行開標 67 件占比 59.82%，流標 45 件占比 40.18%；價格標監辦共計 111 件，其中決標 104 件占比 93.69%，廢標 7 件占比 6.31%。

政府採購法對於不同招標階段之開標，皆有對於合格廠商投標家數之規定，如投標廠商家數符合規定，始能進行開標及資格審查、評選，再由合格或優勝廠商進行比價、議價及決標程序（以下簡稱價格標）。

本局 111 年 10 月至 112 年 9 月辦理開標案件監辦共計 112 件，其中投標廠商符合規定可進行開標(以下簡稱可開標)67 件占比 59.82%，因投標廠商不足流標 45 件占比 40.18%；價格標監辦 111 件，其中決標 104 件占比 93.69%，廢標 7 件占比 6.31%。

可開標情形中，道工處及公園處(原養工處)46 件，新工處 21 件；流標數道工處及公園處 1 件，新工處 44 件。新工處流標件數大於可開標件數。(如圖 1)

111 年 10 月至 112 年 9 月辦理價格標監辦共計 111 件，其中決標 104 件占比 93.69%，廢標 7 件占比 6.31%。其中廢標占比以新工處 5 件最多。探究廢標情形，多屬採購案件變更設計之新增工項，與廠商議價未能成立。(如圖 2)



高雄市政府工務局統計通報

高雄市政府工務局所屬機關查核金額以上採購監辦情形

圖 1、本局所屬機關查核金額以上採購案件開標結果表
111年10月至112年9月





圖 2、本局所屬機關查核金額以上採購案件監辦結果表-價格標
111年10月至112年9月





高雄市政府工務局統計通報

高雄市政府工務局所屬機關查核金額以上採購監辦情形

二、統計近 2 年所屬機關流標案件多為工程採購，同一案件流標 3 次以上共計有 16 件，新工處以「彌陀區舊港橋改建工程」8 次最多，公園處(原養工處)為「大寮區第 81 期重劃區公 10 及公 13 開闢工程」7 次最多。

統計近 2 年所屬機關流標案件多為工程採購，同一案件流標 3 次以上共計有 16 件，其中新工處流標案件以「彌陀區舊港橋改建工程」8 次最多、「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」、「仁武區仁心路道路拓寬工程」及「中油研發專區園區南路道路開闢工程」6 次次之；公園處(原養工處)為「大寮區第 81 期重劃區公 10 及公 13 開闢工程」7 次最多(如表 1)，餘流標案件皆小於 3 次。多次流標之情形，參酌工程會「公共建設流標情形分析及機關應有作為」外部因素可能係缺工、缺料及物價上漲等影響，機關因素可能未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期，及契約書圖內容不合理等。機關應於招標時考量個案特性，於工程的全生命週期各階段納入考量，編列合理價格、工期及契約內容，俾減少流標情形使工進順利。



高雄市政府工務局統計通報

高雄市政府工務局所屬機關查核金額以上採購監辦情形

表 1、近 2 年所屬機關流標 3 次以上案件分析表

單位：次

案件名稱	流標次數
新工處 共計15件	
彌陀區舊港橋改建工程	8
梓官區通安大橋改建工程	4
高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程	3
和發消防分隊新建工程	3
楠梓國小健康樓及和諧樓校舍拆除及新建工程	3
高雄市立聯合醫院北側大廳新建工程	3
高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程	6
「國防部軍備局生產製造中心第205廠光復營區暨大樹北營區新建工程(光復營區)」仁慈五村職務宿舍耐震補強暨整修工程	3
仁武區仁心路道路拓寬工程	6
中油研發專區園區南路道路開闢工程	6
高雄市六龜區高133線道路重建工程	4
高雄市立林園高級中學圖資大樓新建工程	3
高雄市楠梓區楠陽國民小學公共化幼兒園新建工程	3
左營區翠華路(明潭路至世運大道)拓寬工程開標	3
彌陀區中正西路150巷開闢工程	3
公園處(養工處) 共計1件	
大寮區第81期重劃區公10及公13開闢工程	7

資料來源：自行整理